

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SETTORI SPECIALI - SERVIZI

Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE - **Sezione I: Ente**

Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti

Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel.

+39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS:

ITC4C Milano – Indirizzo internet principale: <http://www.atm.it>;

Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: affidamento dell'incarico

di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera,

relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle

stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate Numero di

riferimento: Appalto n. 3300001123; **II.1.2) Codice CPV principale:**

71632000 Servizi di collaudo tecnico; **II.1.3) Tipo di appalto:**

affidamento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico

amministrativo in corso d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e

riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano

Ramo Gessate; **II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC4C

Milano – **Luogo principale di esecuzione:** Milano; **II.2.4) Descrizione**

dell'appalto al momento della conclusione del contratto: affidamento

dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso

d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione funzionale

delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate - CIG n.

822115146C; **II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo**

quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 6

dalla data di ultimazione dei lavori; **II.2.13) Informazioni relative ai**

fondi dell'Unione Europea – L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; **Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione** – Contratto d'appalto n.: 3000107016 – Denominazione: incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate; **V.2.1)** *Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:* 28/04/2020; **V.2.2)** *Informazioni sulle offerte:* L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: DCRPROGETTI S.r.l. - Indirizzo postale: Viale dei Mille, 19 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20129 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: sì; **V.2.4)** *Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa):* Valore totale dell'appalto: 39.959,18 EUR;

Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4.1) *Organismo responsabile delle procedure di ricorso:* TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia;

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione: VII.1.1.1) *Codice CPV principale:* 71632000 Servizi di collaudo tecnico; **VII.1.3)** *Luogo di esecuzione:* Codice NUTS: ITC4C Milano – *Luogo principale di esecuzione:* Milano; **VII.1.4)** *Descrizione dell'appalto:* affidamento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso

d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate; **VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in mesi: 6 dalla data di ultimazione dei lavori;

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa): Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 48.788,83 EUR; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: DCRPROGETTI S.r.l. - Indirizzo postale: Viale dei Mille, 19 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20129 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: sì; **VII.2.1) Descrizione delle modifiche** Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): integrazione economica a seguito della redazione di n.1 perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori oggetto di collaudo; **VII.2.2) Motivi della modifica:** Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE] **Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:** esecuzione di interventi imprevisti ed imprevedibili in variante relativi ai lavori oggetto di collaudo; **VII.2.3) Aumento del prezzo:** Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche

(tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 39.959,18 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 48.788,83 EUR.

ACQUISTI E APPALTI

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martinoli)

