

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SETTORI SPECIALI - LAVORI

**Base Giuridica:** Direttiva 2014/25/UE - **Sezione I: Ente**

**Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi:** Azienda Trasporti

Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel.

+39 02480311 – E-mail: [responsabileacquisti@atm.it](mailto:responsabileacquisti@atm.it) – codice

NUTS: ITC4C Milano – Indirizzo internet principale: <http://www.atm.it>;

**Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione:** Interventi edili e

impiantistici per l'adeguamento ai fini antincendio dei depositi ATM -

CIG 7371106D16 - Numero di riferimento: Appalto n.850; **II.1.2)**

*Codice CPV principale:* 45343000 Lavori di installazione di dispositivi

antincendio; **II.1.3) Tipo di appalto:** Lavori; **II.2.1) Denominazione:**

Interventi edili e impiantistici per l'adeguamento ai fini antincendio del

deposito filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano - Lotto n.:

1; **II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC4C Milano – *Luogo*

*principale di esecuzione:* Milano; **II.2.4) Descrizione dell'appalto al**

*momento della conclusione del contratto:* Interventi edili e

impiantistici per l'adeguamento ai fini antincendio del deposito

filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano, riconducibili alle

categorie SOA: — OG1, edifici civili e industriali, classifica III, —

OS30, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi,

classifica I,— OS3, impianti meccanici, classifica I. CIG n.

7371106D16; **II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo**

*quadro o del sistema dinamico di acquisizione:* Durata in giorni: 400;

**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea** – L'appalto

è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; **Sezione IV: Procedura IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto:** Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 017-037059; **Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione** – Contratto d'appalto n.: 3000103280 – Lotto n.: 1 - Denominazione: Interventi edili e impiantistici per l'adeguamento ai fini antincendio dei depositi ATM - CIG 7371106D16; **V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:** 17/01/2019; **V.2.2) Informazioni sulle offerte:** L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No; **V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: C.N. Costruzioni Generali S.p.A.- Indirizzo postale: Via Vigili del fuoco caduti in servizio 10 - Città: Modugno- Codice NUTS: ITF47 Bari - Codice postale: 70026 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)** Valore totale dell'appalto: 921.555,94 EUR; **Sezione VI: Altre Informazioni:** **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; **VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:** 11/05/2023. **Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione:** **VII.1.1.1) Codice CPV principale:** 45343000 Lavori di installazione di dispositivi antincendio; **VII.1.3)**

*Luogo di esecuzione:* Codice NUTS: ITC4C Milano – *Luogo principale di esecuzione:* Milano; **VII.1.4) Descrizione dell'appalto:** Interventi edili e impiantistici per l'adeguamento ai fini antincendio del deposito filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano, riconducibili alle categorie SOA: — OG1, edifici civili e industriali, classifica III, — OS30, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I,— OS3, impianti meccanici, classifica I. CIG n. 7371106D16; **VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in giorni: 400; **VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa):** Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1.410.749,79 EUR; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: C.N. Costruzioni Generali S.p.A.- Indirizzo postale: Via Vigili del fuoco caduti in servizio 10 - Città: Modugno- Codice NUTS: ITF47 Bari - Codice postale: 70026 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):** Modifiche contrattuali precedenti (perizia di variante n. 1 - GU S 2021/S 110-288397; Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 65 del 09/06/2021 Esecuzione di apprestamenti aggiuntivi per la sicurezza a seguito della fasizzazione di alcune lavorazioni e delle necessità emerse per garantire la continuità nell'esercizio del deposito, incluse le

assistenze necessarie per lo spostamento di eventuali impianti/arredi interferenti con le lavorazioni previste a progetto. Attuali modifiche: Esecuzione di modifiche agli impianti di rivelazione, segnalazione e estinzione incendi (impianto a diluvio e a lame d'acqua); **VII.2.2) Motivi della modifica:** Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze: Le modifiche agli impianti di rivelazione fumi e agli impianti antincendio si sono rese necessarie a seguito del mutamento dei processi produttivi e gestionali del comparto officina, per effetto di intervenute variazioni normative e di mutamenti nell'organizzazione del lavoro. **VII.2.3) Aumento del prezzo:** Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 1.214.738,35 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 1.410.749,79 EUR.

ACQUISTI E APPALTI

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martinoli)