

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.
VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SETTORI SPECIALI -
FORNITURE

Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE - **Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi:** Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: <http://www.atm.it>; **Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione:** Procedura aperta telematica per l'affidamento della realizzazione del potenziamento e rifunionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000134; **II.1.2) Codice CPV principale:** 34632300 Impianti elettrici per ferrovie; **II.1.3) Tipo di appalto:** Forniture; **II.2.1) Denominazione:** Realizzazione del potenziamento e rifunionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato - CIG n. 20312857A; **II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC4C Milano – *Luogo principale di esecuzione:* Milano; **II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:** Realizzazione del potenziamento e rifunionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato e precisamente: - Rifunionalizzazione con doppia alimentazione dell'anello di prova da 1500Vcc a 1500Vcc a 750Vcc; - Rifacimento della cabina 23kV; presso il Deposito metropolitano ATM di San Donato; **II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in

giorni: 278; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea – L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; **Sezione IV: Procedura IV.2.1)** *Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto:* Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 174-493831; **Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione** Contratto d'appalto n.: 3000115098 – Denominazione: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato e precisamente: - Rifunzionalizzazione con doppia alimentazione dell'anello di prova da 1500Vcc a 1500Vcc a 750Vccla; - Rifacimento della cabina 23kV presso il Deposito metropolitano ATM di San Donato; **V.2.1)** *Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:* 10/08/2022; **V.2.2)** *Informazioni sulle offerte:* L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Progetto BR S.r.l. - Indirizzo postale: Via Landri, 33 - Città: Costa di Mezzate (BG) - Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì; **V.2.4)** *Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa):* Valore totale del contratto d'Appalto: 1.060.274,49 EUR; **Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4.1)** *Organismo responsabile delle procedure di ricorso:* TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122

Milano – Italia; **VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 03/04/2025; Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione: VII.1.1.1) Codice CPV principale: 34632300-9 Impianti elettrici per ferrovie; VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano – Luogo principale di esecuzione: Milano; VII.1.4) Descrizione dell'appalto: Realizzazione del potenziamento e rifunzionalizzazione dell'anello di prova presso il Deposito ATM di San Donato; VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 278; VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa): Valore totale del contratto d'Appalto: 1.547.760,80 EUR; VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario: Denominazione ufficiale: Progetto BR S.r.l. - Indirizzo postale: Via Landri, 33 - Città: Costa di Mezzate (BG) - Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì; VII.2.1) Descrizione delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Modifiche contrattuali precedenti (Perizia di variante n. 1 - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 13/09/2024 Miglioramenti tecnici e funzionali alle apparecchiature ed agli impianti oggetto di fornitura ed esigenze di servizio e realizzazione della buca nella zona di officina con una doppia alimentazione (750 e 1500Vcc). Attuali modifiche: Integrazione economica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016; VII.2.2) Motivi della modifica: Necessità di forniture**

supplementari da parte del contraente [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente: Necessità e opportunità di apportare miglioramenti, affinamenti tecnici e funzionali alle apparecchiature ed agli impianti oggetto di fornitura volti a migliorare la flessibilità del sistema realizzato, evitando di dover escludere un gruppo di conversione a 1500 Volt per poter alimentare a 750 Volt l'anello di prova; VII.2.3) Aumento del prezzo: Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 1.288.846,74 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 1.547.760,80 EUR.

ACQUISTI E APPALTI

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martinoli)