

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SETTORI SPECIALI - LAVORI

**Base giuridica:** Direttiva 2014/25/UE - **Sezione I: Ente**

**Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi:** Azienda Trasporti

Milanesi S.p.A. – Foro Buonaparte, 61 – Milano – codice NUTS:

ITC4C Milano - 20121 - Italia – E-mail: [responsabileacquisti@atm.it](mailto:responsabileacquisti@atm.it)

Tel. +39 02480311 – Indirizzo internet principale: <https://www.atm.it>;

**Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione:** Lavori di risanamento

della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea

metropolitana 2 di Milano - Numero di riferimento: Appalto n. 888;

**II.1.2) Codice CPV principale:** 45261420 Lavori di

impermeabilizzazione; **II.1.3) Tipo di appalto:** Lavori; **II.2.1)**

**Denominazione:** Lavori di risanamento della galleria tra la stazione

Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano;

**II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC4C Milano – **Luogo**

**principale di esecuzione:** Milano; **II.2.4) Descrizione dell'appalto al**

**momento della conclusione del contratto:** Lavori di risanamento della

galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea

metropolitana 2 di Milano, riconducibili alle seguenti categorie:

categoria prevalente SOA OS21 – Opere strutturali speciali –

classifica VI, categoria scorporabile SOA OG11 a qualificazione

obbligatoria e subappaltabile – classifica I. CIG n. 7567452AEF -

CUP: B47B15000370004; **II.2.7) Durata del contratto d'appalto,**

**dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in

giorni: 698; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea – L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no; **Sezione IV: Procedura IV.2.1)** *Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto:* Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 017-037070; **Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione** – Contratto d'appalto n.: 3000102941 – Denominazione: Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano; **V.2.1)** *Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:* 15/04/2019; **V.2.2)** *Informazioni sulle offerte:* L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Palingeo s.r.l. - Indirizzo postale: Via Meucci, 26 - Città: Carpenedolo (BS) - Codice NUTS: ITC47 Brescia - Codice postale: 25013 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa - Indirizzo postale: Via Alfredo Calzoni 1/3 - Città: Bologna - Codice NUTS: ITH55 Bologna - Codice postale: 40128 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.4)** *Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa):* Valore totale dell'appalto: 8.030.537,71 EUR; **Sezione VI: Altre Informazioni:**

**VI.4.1)** *Organismo responsabile delle procedure di ricorso:* TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; **VI.5)** *Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:* **07/09/2023.** **Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione:** **VII.1.1)** *Codice CPV principale:* 45261420 Lavori di impermeabilizzazione; **VII.1.3)** *Luogo di esecuzione:* Codice NUTS: ITC4C Milano – *Luogo principale di esecuzione:* Milano; **VII.1.4)** *Descrizione dell'appalto:* Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano; **VII.1.5)** *Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:* Durata in giorni: 949; **VII.1.6)** *Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa):* Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 10.846.942,99 EUR; **VII.1.7)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Palingeo s.r.l. - Indirizzo postale: Via Meucci, 26 - Città: Carpenedolo (BS) - Codice NUTS: ITC47 Brescia - Codice postale: 25013 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **VII.1.7)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa - Indirizzo postale: Via Alfredo Calzoni 1/3 - Città: Bologna - Codice NUTS: ITH55 Bologna - Codice postale: 40128 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **VII.2.1)** *Descrizione delle modifiche:* *Natura e portata delle modifiche (con indicazione di*

*eventuali modifiche contrattuali precedenti*): Attività accessorie che si sono rese necessarie per il corretto completamento dei lavori e la restituzione delle aree secondo le disposizioni fornite dai tecnici degli Enti coinvolti dagli interventi di progetto. Modifiche contrattuali precedenti (perizia di variante n. 1 - GU S 2022/S 040-100583): esecuzione con modalità alternativa, senza interruzione del servizio metropolitano, dell'intervento di miglioramento del comportamento statico e impermeabilizzazione dall'arco rovescio eseguito dall'interno della galleria in regime di binario unico; **VII.2.2) Motivi della modifica**: Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze: Necessità di eseguire alcune attività accessorie in galleria e superficie in connessione con le attività di cui alla perizia di variante n. 1 (realizzazione baggioli sotto piastra per iniezioni in galleria; realizzazione pavimentazioni, tappeto d'usura; esecuzioni di interventi di ripristino su infrastrutture interferenti con i lavori; realizzazioni sottofondi e sistemazione fondazione stradale propedeutiche alla realizzazione dei tappetini d'usura; realizzazione attraversamenti su incroci per trasporto miscele; realizzazione nuova fermata bus su marciapiedi civ. 35-37). Tali attività accessorie hanno determinato la necessità di una variante

di assestamento a chiusura dei lavori; **VII.2.3) Aumento del prezzo:**  
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 10.327.486,20 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 10.846.942,99 EUR.

ACQUISTI E APPALTI

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martinoli)

