

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548934-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Milano: Lavori di impermeabilizzazione
2023/S 175-548934**

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Indirizzo postale: Foro Buonaparte, 61

Città: Milano

Codice NUTS: ITC4C Milano

Codice postale: 20121

Paese: Italia

E-mail: responsabileacquisti@atm.it

Tel.: +39 02480311

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://www.atm.it>

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano

Numero di riferimento: Appalto n. 888

II.1.2) Codice CPV principale

45261420 Lavori di impermeabilizzazione

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC4C Milano

Luogo principale di esecuzione:

Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano, riconducibili alle seguenti categorie:

- categoria prevalente SOA OS21 - Opere strutturali speciali - classifica VI,
 - categoria scorporabile SOA OG11 a qualificazione obbligatoria e subappaltabile - classifica I.
- CIG n. 7567452AEF - CUP: B47B15000370004

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in giorni: 698

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: [2019/S 017-037070](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 3000102941

Denominazione:

Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
15/04/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Palingeo s.r.l.

Indirizzo postale: Via Meucci, 26

Città: Carpenedolo (BS)

Codice NUTS: ITC47 Brescia

Codice postale: 25013

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Denominazione ufficiale: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa

Indirizzo postale: Via Alfredo Calzoni 1/3

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH55 Bologna

Codice postale: 40128

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 8 030 537.71 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: TAR PER LA LOMBARDIA - UFFICIO ACCETTAZIONE RICORSI

Indirizzo postale: VIA CORRIDONI 39

Città: MILANO

Codice postale: 20122

Paese: Italia

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

07/09/2023

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

45261420 Lavori di impermeabilizzazione

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC4C Milano

Luogo principale di esecuzione:

Milano

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Lavori di risanamento della galleria tra la stazione Piola e la stazione di Lambrate della linea metropolitana 2 di Milano

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 949

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 10 846 942.99 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Denominazione ufficiale: Palingeo s.r.l.

Indirizzo postale: Via Meucci, 26

Città: Carpenedolo (BS)

Codice NUTS: ITC47 Brescia

Codice postale: 25013

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Denominazione ufficiale: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa

Indirizzo postale: Via Alfredo Calzoni 1/3

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH55 Bologna

Codice postale: 40128

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Attività accessorie che si sono rese necessarie per il corretto completamento dei lavori e la restituzione delle aree secondo le disposizioni fornite dai tecnici degli Enti coinvolti dagli interventi di progetto.

Modifiche contrattuali precedenti (perizia di variante n. 1 - GU S 2022/S 040-100583): esecuzione con modalità alternativa, senza interruzione del servizio metropolitano, dell'intervento di miglioramento del comportamento statico e impermeabilizzazione dall'arco rovescio eseguito dall'interno della galleria in regime di binario unico.

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Necessità di eseguire alcune attività accessorie in galleria e superficie in connessione con le attività di cui alla perizia di variante n. 1 (realizzazione baggioli sotto piastra per iniezioni in galleria; realizzazione pavimentazioni, tappeto d'usura; esecuzioni di interventi di ripristino su infrastrutture interferenti con i lavori; realizzazioni sottofondi e sistemazione fondazione stradale propedeutiche alla realizzazione dei tappetini d'usura; realizzazione attraversamenti su incroci per trasporto miscele; realizzazione nuova fermata bus su marciapiedi civ. 35-37). Tali attività accessorie hanno determinato la necessità di una variante di assestamento a chiusura dei lavori.

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 10 327 486.20 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 10 846 942.99 EUR