

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.

AVVISO DI MODIFICA DI APPALTO/CONCESSIONE DURANTE IL
PERIODO DI VALIDITÀ

- SETTORI SPECIALI - LAVORI

Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE - **Sezione I: Ente Aggiudicatore**

I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. -

Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 –

E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C –

Indirizzo internet principale: <http://www.atm.it>; **Sezione II: Oggetto:**

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento
dei lavori di rinnovamento binari - Numero di riferimento:

3600000051; **II.1.2) Codice CPV principale:** 45234121; **II.1.3) Tipo di**

appalto: Lavori; **II.2.1) Denominazione:** Lavori di rinnovamento binari

— fase 5 e fase 5 bis — CIG n. 8151701478 — CUP

F47B15000030004 e CUPF47B15000090004 lotto n.: A Lotto n.: 1 ;

II.2.2) Codice CPV supplementari: 45234121 Lavori tranviari; **II.2.3)**

Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C – **Luogo principale di**

esecuzione: Milano; **II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della**

conclusione del contratto: Lavori di rinnovamento binari scambi e

diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione

dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in via Imbriani (tratta

p.le Bausan – Via Ugoni/Via Scavini) - FASE 5 e lavori di

rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e

promiscua e implementazione dei sistemi di azionamento in

radiofrequenza in C.so Sempione all'altezza di via Domodossola, in

Via Ripamonti attraversamento Viale Toscana e in Viale Certosa attraversamento Viale Monteceneri – Serra - FASE 5BIS, riconducibili alle seguenti categorie: Categoria Prevalente SOA - OS29 Armamento Ferroviario - Classifica III, OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente – classifica II, Categoria SOA OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolare – classifica II. I Progetti Esecutivi sono stati validati con il verbale di validazione del progetto Esecutivo del 28/05/2018 – FASE 5 e il Verbale di validazione del progetto Esecutivo del 01/08/2019 – FASE 5BIS; **II.2.7)** *Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:* Durata in giorni: 280; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea – L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; **Sezione IV: Procedura** **IV.2.1)** *Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto:* Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 109-265468; **Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione** – Contratto d'appalto n.: 3000107852 – Lotto n.: 1 – Denominazione: Lavori di rinnovamento binari — fase 5 e fase 5 bis — CIG n. 8151701478 — CUP F47B15000030004 e CUPF47B15000090004 lotto n.: A; **V.2.1)** *Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:* 29/05/2020; **V.2.2)** *Informazioni sulle offerte:* L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:*

Denominazione ufficiale: CLF SpA - Indirizzo postale: via della Cooperazione 34 - Città: Bologna - Codice NUTS: ITH55 Bologna - Codice postale: 40129 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: GCF SpA - Indirizzo postale: via Oceano Atlantico 190 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Metro.Ferr srl -Indirizzo postale: corso Garibaldi 111 - Città: Sanremo - Codice NUTS: ITC31 Imperia - Codice postale: 18038 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: sì; **V.2.3)** *Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:* Denominazione ufficiale: Gefer SpA - Indirizzo postale: via Sudafrica 29 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **V.2.4)** *Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa) - Valore totale dell'appalto: 2 013 590.84 EUR; Sezione VI: Altre Informazioni: VI.4.1)* *Organismo responsabile delle procedure di ricorso:* TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; **VI.4.2)** *Organismo responsabile delle procedure di mediazione:* TAR per la Lombardia – Milano – Italia; **VI.4.3)** *Procedure di ricorso:* 30 giorni decorrenti dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

di cui all'art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; **VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/02/2021. Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione: VII.1.1.1) Codice CPV principale:** 45234121 Lavori tranviari; **VII.1.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC4C – *Luogo principale di esecuzione:* Milano; **VII.1.4) Descrizione dell'appalto:** Lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in via Imbriani (tratta p.le Bausan – Via Ugoni/Via Scalvini) - FASE 5 e Lavori di rinnovamento binari scambi e diramazioni tranviari in sede propria e promiscua e implementazione dei sistemi di azionamento in radiofrequenza in C.so Sempione all'altezza di via Domodossola, in Via Ripamonti attraversamento Viale Toscana e in Viale Certosa attraversamento Viale Monteceneri – Serra - FASE 5BIS, riconducibili alle seguenti categorie: Categoria Prevalente SOA - OS29 Armamento Ferroviario - Classifica III, OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente – classifica II, Categoria SOA OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolare – classifica II. I Progetti Esecutivi sono stati validati con il verbale di validazione del progetto Esecutivo del 28/05/2018 – FASE 5 e il Verbale di validazione del progetto Esecutivo del 01/08/2019 – FASE 5BIS; **VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di**

*acquisizione: Durata in giorni: 280; **VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa):** Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 013 590.84 EUR; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: CLF SpA - Indirizzo postale: via della Cooperazione 34 - Città: Bologna - Codice NUTS: ITH55 Bologna - Codice postale: 40129 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: GCF SpA - Indirizzo postale: via Oceano Atlantico 190 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/ concessionario:** Denominazione ufficiale: Metro.Ferr srl -Indirizzo postale: corso Garibaldi 111 - Città: Sanremo - Codice NUTS: ITC31 Imperia - Codice postale: 18038 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: sì; **VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario:** Denominazione ufficiale: Gefer SpA - Indirizzo postale: via Sudafrica 29 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no;*

VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Lavori di manomissione di suolo pubblico, inerenti la fresatura e la riasfaltatura dell'intera piattaforma stradale e alla modifica dell'infrastruttura tramviaria in sede riservata, nonché attività di

bonifica e smaltimento pietrisco contenente fibre d'amianto per far fronte alle maggiori quantità di materiale riscontrato durante le attività di scavo; **VII.2.2) Motivi della modifica:** Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze: Modifiche tecniche richieste dall'Ente Comune di Milano; **VII.2.3) Aumento del prezzo:** Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 2 013 590.84 EUR - Valore totale dell'appalto dopo le modifiche Valore, IVA esclusa: 2 515 861.77 EUR.

ACQUISTI, APPALTI E GARE

IL DIRETTORE

(dott. Alessandro Martindli)